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中国广核电力股份有限公司 

关于2022年第三季度运营情况的公告 

 

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。 

一、2022 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量情况 

根据中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”）之统计，2022 年 1

月至 9 月份，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）运营管理的核电机组总

发电量约为 1,523.48 亿千瓦时，较去年同期下降 3.97%。总上网电量约为 1,428.37

亿千瓦时，较去年同期下降 4.17%。 

2022 年 1 月至 9 月份发电量及上网电量详情如下： 

核电站名称 

截至 2022 年

9 月 30 日装

机容量（兆

瓦）1 

发电量 

（亿千瓦时）1 

上网电量 

（亿千瓦时）1 

2022 年

1-9 月 

2021 年

1-9 月 

同比

（%） 

2022 年

1-9 月 

2021 年

1-9 月 

同比

（%） 

来自子公司 22,666 1,208.52 1,299.89 -7.03 1,137.80 1,225.10 -7.13 

大亚湾核电站 1,968 124.48 120.61 3.21 119.09 115.24 3.34 

岭澳核电站 2 1,980 105.35 118.92 -11.41 100.88 113.91 -11.44 

岭东核电站 3 2,174 134.70 121.43 10.93 126.83 114.27 11.00 

宁德核电站 4 4,356 243.34 263.94 -7.81 227.67 247.87 -8.15 

阳江核电站 6,516 386.82 382.95 1.01 363.89 359.93 1.10 

防城港核电站 2,172 129.65 133.31 -2.75 121.11 125.37 -3.40 

台山核电站 5 3,500 84.19 158.73 -46.96 78.33 148.53 -47.26 

来自联营企业 

红沿河核电站 6 6,714 314.95 286.54 9.92 290.57 265.44 9.47 

子公司及联营

企业合计 1 
29,380 1,523.48 1,586.43 -3.97 1,428.37 1,490.54 -4.17 



注： 

1. 本公告中提供的数字经过整数调整。 

2. 岭澳核电站于 2022 年 1 月至 9 月份开展了十年大修，换料大修总时间多于 2021 年同期。 

3. 岭东核电站于 2022 年 1 月至 9 月份换料大修总时间少于 2021 年同期。 

4. 宁德核电站于 2022 年 1 月至 9 月份换料大修总时间多于 2021 年同期，配合电网要求进

行减载或停机备用时间多于 2021 年同期。 

5. 台山 1 号机组于 2021 年 7 月 30 日开始停机检修，于 2022 年 8 月 15 日并网发电。 

6. 红沿河 5 号机组于 2021 年 7 月 31 日投入商业运营，红沿河 6 号机组于 2022 年 6 月

23 日投入商业运营。 

二、2022 年第三季度运营情况 

本公告同时载列本公司 2022 年第三季度的运营情况简报，内容如下： 

1、在运机组 

2022 年第三季度，本集团按计划完成了红沿河 5 号机组的首次大修、岭澳 1

号机组的十年大修及阳江 1 号机组和 4 号机组的年度换料大修，并开始岭东 1 号

机组、宁德 2 号机组和台山 2 号机组的年度换料大修。 

截至 2022 年 9 月 30 日，本集团已按计划完成 15 个机组换料大修。 

2022 年第四季度，本集团将继续完成岭东 1 号机组、宁德 2 号机组和台山

2 号机组的年度换料大修，并按计划开展大亚湾 1 号机组的年度换料大修。 

2、在建机组 

2022 年 9 月 8 日，本公司全资子公司中广核陆丰核电有限公司的陆丰 5 号

机组正式开工建设，进入土建施工阶段。 

截至 2022 年 9 月 30 日，本集团共管理 7 台在建核电机组（包括本公司控股

股东委托本公司管理的在建核电机组），1 台处于调试阶段，3 台处于设备安装阶

段，3 台处于土建施工阶段。在建机组的建设进展详见下表： 

 



核电机组 土建施工阶段 设备安装阶段 调试阶段 并网阶段 预期投入运行时间 

来自子公司 

防城港3号机组   ✓  2022年下半年 

防城港4号机组  ✓   2024年上半年 

陆丰5号机组 ✓    2027年 

来自控股股东委托管理公司 

惠州1号机组  ✓   2025年 

惠州2号机组  ✓   2026年 

苍南1号机组 ✓    2026年 

苍南2号机组 ✓    2027年 

2022 年 9 月 25 日，惠州 2 号机组实现穹顶吊装，进入设备安装阶段。 

三、其他 

2022 年 8 月 1 日，陈映坚先生因到龄退休辞去公司副总裁职务。详情请见

本公司于 2022 年 8 月 1 日刊发的有关公告（公告编号为 2022-048）。 

 

特此公告。 

 

中国广核电力股份有限公司董事会 

2022 年 10 月 11 日 


